


12.	Szkolenia dla kadry kierowniczej Urzędu-naczelnicy wydziałów, kierownicy jednostek itp.	koordynator ds. wdrożenia projektu, informatyk	14 marca 2007
13.	Szkolenia dla pracowników prowadzących korespondencje w poszczególnych wydziałach,	koordynator ds. wdrożenia projektu, informatyk	15 marca 2007
14.	Szkolenia dla pozostałych pracowników w poszczególnych wydziałach.	koordynator ds. wdrożenia projektu, informatyk	19 marca 2007
15.	Testowanie programu w poszczególnych wydziałach.	pracownicy UMiG	19 marca – 25 kwietnia 2007
IV ETAP			
16.	Sprawdzenie znajomości obsługi programu przez pracowników prowadzących korespondencje w poszczególnych wydziałach.	Koordynator ds. wdrożenia projektu, pracownicy Siemens	16-25 kwietnia 2007
17.	Ostateczny odbiór i zakończenie wdrożenia w UMIG Krapkowie przez Komitet Projektu	Komitet Projektu, Kierownictwo UMIG Krapkowie	do 13 kwietnia 2007
17.	Wyczyszczenie bazy testowej	pracownicy Siemens	26 kwietnia – 4 maja 2007
18.	Ostateczne sprawdzenie użytkowników, struktury organizacyjnej, przyporządkowanie profili i ról, zdefiniowanie słowników	koordynator ds. wdrożenia projektu	26 kwietnia – 4 maja 2007
19.	Archiwizacja dzienników pism, spraw i kontaktów w programie dotychczas obowiązującym w UMIG Krapkowie	informatyk	4 maja 2007
20.	Wydanie zarządzenia burmistrza o wprowadzeniu zmian w regulaminie organizacyjnym urzędu.	Burmistrz Krapkowie	4 maja 2007
V ETAP			
21.	Rozpoczęcie pracy na aplikacji MunSol	pracownicy UMIG	7 maja 2007


BURMISTRZ
mgr Piotr Soltach