Harmonogram wykonania umowy

zgodnie z uchwałą nr 4/2007 Komitetu Projektu z dnia 24 maja 2007 roku

	31 sierpnia 2006
	Zakończenie fazy instalacji infrastruktury

· Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego z wyłączeniem serwerów (komputery PC, skanery)

· Budowa i rozbudowa sieci LAN (instalacje pasywne, dostawa i konfiguracja urządzeń aktywnych)

· Instalacja i uruchomienie infomatów

	31 grudnia 2006
	Zakończenie fazy instalacji serwerów

· Dostawa i instalacja serwerów

· Dostawa zestawów do znakowania dokumentów


	30 czerwca 2007


	Zakończenie fazy wdrożenia pilotażowego systemu
· Dostawa zestawów do podpisu cyfrowego

· Przeprowadzenie wdrożeń pilotażowych

· Uruchomienie łączy internetowych

	1 października 2007
	Zakończenie fazy wdrożenia systemu

· Przeprowadzenie szkoleń

· Przeprowadzenie pozostałych wdrożeń

	1 października  2007
	Zamknięcie projektu

· Podpisanie protokołów

· Usunięcie ewentualnych rozbieżności


