12. | Szkolenia dla kadry kierowniczej Urzedu-naczelnicy wydziatow, | koordynator ds. wdrozenia 14 marca 2007
kierownicy jednostek itp. projektu, informatyk

13. | Szkolenia dla pracownikéw prowadzacych korespondencje w koordynator ds. wdrozenia 15 marca 2007
poszczegdlnych wydziatach, projektu, informatyk

14. | Szkolenia dla pozostatych pracownikow w poszczegolnych koordynator ds. wdrozenia 19 marca 2007
wydzialach. projektu, informatyk

15. | Testowanie programu w poszczegolnych wydziatach. pracownicy UMiG 19 marca — 25 kwietnia 2007
IV ETAP

16. | Sprawdzenie znajomosci obstugi programu przez pracownikow | Koordynator ds. wdrozenia 16-25 kwietnia 2007
prowadzacych korespondencje w poszczegdlnych wydziatach. projektu, pracownicy Siemens

17. | Ostateczny odbior i zakonczenie wdrozenia w UMIG Komitet Projektu, Kierownictwo | do 13 kwietnia 2007
Krapkowice przez Komitet Projektu UMIG Krapkowice

17. | Wyczyszczenie bazy testowej pracownicy Siemens 26 kwietnia — 4 maja 2007

18. | Ostateczne sprawdzenie uzytkownikow, struktury koordynator ds. wdrozenia 26 kwietnia — 4 maja 2007
organizacyjnej, przyporzadkowanie profili i rol, zdefiniowanie projektu
stownikow

19. | Archiwizacja dziennikow pism, spraw i kontaktow w programie | informatyk 4 maja 2007
dotychczas obowigzujacym w UMIG Krapkowice

20. | Wydanie zarzadzenia burmistrza o wprowadzeniu zmian w Burmistrz Krapkowic 4 maja 2007
regulaminie organizacyjnym urzedu.
V ETAP

21. | Rozpoczecie pracy na aplikacji MunSol pracownicy UMiG 7 maja 2007

TRZ




