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HARMONOGRAM WDRAZANIA APLIKACJI MUNSOL w UMiG KRAPKOWICE

Lp. | Dzialanie Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1 ETAP
1. Zainstalowanie aplikacji MunSol na serwerze UMiG pracownicy Siemens 25-26 stycznia 2007
2. Zainstalowanie aplikacji na komputerach wybranych informatyk UMiG 29-31 stycznia 2007
pracownikow UMIiG w celu zaznajomienia si¢ z obstuga
aplikacji,
3. Szkolenie dla administratorow w WODiP-ie pracownicy Siemens 2 luty 2007
II ETAP
4. Wprowadzenie listy uzytkownikow — lista pracownikow Urzedu | koordynator ds. wdrozenia luty 2007
. . o projektu
uczestniczacych w I etapie wdrozenia,
5. Sporzadzenie struktury organizacyjnej pod potrzeby MunSol — koordynator ds. wdrozenia luty 2007
: : projektu
wersja papierowo-testowa
6. Sporzadzenie struktury organizacyjnej w MunSolu — koordynator ds. wdrozenia luty 2007
przyporzadkowanie poszczegdlnym stanowiskom uzytkownikow | projektu
7. Warsztaty dla kluczowych administratorow systemu (sekretarz, | pracownicy Siemens 1 marca 2007
naczelnik wydzialu organizacyjnego, inspektorzy w wydziale
organizacyjnym,)
8. Przyporzadkowanie stworzonym profilom odpowiednich rol koordynator ds. wdrozenia 5-9 marca 2007
projektu
9. Nadanie wszystkim uzytkownikom odpowiednich uprawnien koordynator ds. wdrozenia 5-9 marca 2007
projektu
10. | Zdefiniowanie stownikow wystepujacych w Urzedzie koordynator ds. wdrozenia 5-9 marca 2007
projektu
IITETAP
11. | Testowanie programu — konsultacje z pracownikami Siemens wybrani pracownicy UMIG 5-15 marca 2007




